

TISKOVÁ ZPRÁVA PRO OBCE

Stavební práce Správy železnic v úseku Vsetín – Střelná: modernizace, cyklická obnova, sanace svahů, výluky a výstavba technologických objektů

Vsetínsko / 2025–2026

Správa železnic informuje obce v úseku Vsetín – Valašská Polanka – Lužná – Lidečko – Horní Lideč – Střelná, že v letech 2025–2026 budou probíhat rozsáhlé stavební práce na železniční infrastruktuře. Součástí jsou práce modernizační, cyklické obnovy, stabilizace svahů, rekonstrukce perónů a výstavba technologických zařízení.

CYKlická OBNOVA VSETÍN – HORNÍ LIDEČ, Konverze a Sanace nestabilního svahu

V rámci pravidelné obnovy tratě proběhne:

- výměna pražců, kolejnic a upevňovadel,
- doplnění a čištění štěrkového lože,
- opravy odvodnění, propustků a příkopů,
- údržba některých mostních objektů.

Součástí cyklické obnovy jsou také:

Rekonstrukce nástupiště v zastávce Lužná u Vsetína.

Úpravy nástupišť v zastávce Lidečko Ves a Leskovec.

Bude zrušena zastávka Lidečko a nahrazena autobusovou zastávkou “Sekulovy Paseky”

PRÁCE VE VALAŠSKÉ POLANCE

- bude provedena úprava nástupiště
- drenáže, odvodnění, terénní úpravy,
- rekonstrukce spodku v sesuvných zónách,

- pokládka kabelových tras. V celém úseku stavby až po státní hranici

PRÁCE V LIDEČKU

- kabelové a sdělovací práce,
- úpravy odvodnění,
- úpravy perónů,
- stabilizace svahů.

PRÁCE V HORNÍM LIDČI

- rekonstrukce kabelovodů,
- úpravy trakčního vedení,
- příprava na 25 kV AC a následná aktivace
- výměna zabezpečovacího zařízení.

TNS STŘELNÁ A PRÁCE VE STŘELNÉ

- nový objekt Trakční napájecí stanice,
- kabelovody a SFC měniče (nemodernější technologie v oblasti napájení trakčního vedení,,
- příprava pro dálkové řízení.

VÝLUKY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Celková výluka v úseku Vsetín – Střelná:

- začátek: 16.2.2026,
- konec: kolem 12.12. 2026,
- Brumov- Bylnice -Horní Lideč, Lúky pod Makytou – Vsetím
- vše bude výhradně - náhradní autobusová doprava.

DOPADY PRO OBYVATELE

- zvýšený pohyb techniky,
- omezení místních cest,
- Platnost výlukových jízdních řádů v omezené železniční dopravě.

HARMONOGRAM

2025 – zahájení výlukových prací v části stavby od HORNÍHO Lidče na SK hranici, cyklická obnova, p, sanace, TNS

2026 – Hlavní Stavební práce

Prosinec 2026 – obnovení provozu

KONTAKT PRO OBCE

Správa železnic, s. o.

Stavební správa východ – projekt Vsetín–Střelná

krejcup@spravazeleznic.cz